

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 2.9.2021

na provedení zakázky

„Modernizace kulturního domu Vlková č.p. 15“

uzavřený

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi:

objednatel:	Obcí Zbizuby	
	se sídlem:	Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice,
	zastoupeným:	Helenou Buriánkovou, starostkou obce
	IČ:	00236632
	DIČ:	CZ00236632
	bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
	číslo účtu:	443563339/2010
	mobil:	724 060 550
	e-mail:	podatelna@zbizuby.cz

a

zhotovitelem:	Danielem Jeřábkem
	se sídlem:
	IČ:
	DIČ:
	bankovní spojení:
	číslo účtu:
	mobil:
	e-mail:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy o dílo ze dne 2.9.2021

a uzavírají v souladu s příslušnou smlouvou tento Dodatek č. 1:

I. Předmět

Tímto Dodatkem č. 1 se z důvodu změn v průběhu výstavby mění:

Článek II.
Doba plnění

bod 1 se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

1.2.1	začátek plnění:	22.09.2021
1.2.2	ukončení plnění:	30.10.2022
1.2.3	ukončení plnění víceprací:	15.11.2022

bod 2 se mění:

2. Staveniště bude protokolárně předáno – převzato **15.9.2021**. Stavební práce budou zahájeny **do 5 pracovních dnů**.

bod 3 se mění:

3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést t.j. řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě stanovené v odst. 1.2.2 a v odst. 1.2.3. Předání a převzetí díla bude doloženo podepsaným předávacím protokolem. **Tento termín plnění je závazný a nelze jej prodloužit.**

Článek III.
Cena díla

bod 1 se mění:

1. Smluvní strany se dohodly:

- 1.3.1 na celkové pevné smluvní ceně díla určeného v čl. I Smlouvy o dílo ze dne 2.9.2021 v následujícím členění a výši:

cena bez DPH.....	2.981.217,07 Kč
DPH 21 %	626.055,58 Kč
cena celkem vč. DPH.....	3.607.272,65 Kč
(zaokrouhleno)	3.607.273,00 Kč

slovy: tři miliony šest set sedm tisíc dvě stě sedmdesát tři Kč vč. DPH

- 1.3.2 na celkové pevné smluvní ceně víceprací v následujícím členění a výši:

cena bez DPH.....	356.360,00 Kč
DPH 21 %	74.835,60 Kč
cena celkem vč. DPH.....	431.195,60 Kč
(zaokrouhleno)	431.196,00 Kč

slovy: čtyři sta třicet jeden tisíc jedno sto devadesát šest Kč vč. DPH

- 1.3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty zahrnující změny popsane výše.

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.9.2021 se nemění.
2. Podmínky uvedené v tomto Dodatku č. 1 byly schváleny zastupitelstvem obce Zbizuby na jeho zasedání dne 15.9.2022 usnesením č. 324/2022.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že byl sjednán a uzavřen na základě pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují podpisy oprávněných osob.

Ve Zbizubech dne 10.10.2022

Ve Zbizubech dne 10.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC ZBIZUBY
ZBIZUBY 51
285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE
IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632


.....
Helena Buriánková
starostka obce


.....
Daniel Jeřábek

Příloha:
položkový rozpočet

CENA DÍLA DLE ČL. III BOD 1.3.1

Stavba:

Modernizace kulturního domu Vlková č.p.15

KSO:

Místo:

Zbizuby

CC-CZ:

Datum:

07.10.2022

Zadavatel:

Obec Zbizuby, Zbizuby 51, 285 04 Uhlířské Janovice

IČ: 00236632
DIČ:

Uchazeč:

Daniel Jerábek,

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel Daniel Jerábek,

IČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'OS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 981 217,07

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní		21,00%	626 055,58
snížená		15,00%	0,00
zákl. přenesená		21,00%	0,00
sníž. přenesená		15,00%	0,00
nulová		0,00%	0,00

Cena s DPH

3 607 272,65

SOUPIS VÍCEPRACÍ DLE ČL. III BOD 1.3.2

Stavba:

Modernizace kulturního domu Vlková č.p.15

Místo:

Zbizuby

Datum: 07.10.2022

Zadavatel:

Obec Zbizuby, Zbizuby 51, 285 04 Unifřské Janovice

Projektant:

Uchazeč:

Daniel Jerábek,

Zpracovatel: Daniel Jerábek,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VÍCEPRÁCE								
							356 360,00	
157	M		Dveře sklep		1,000	11 030,00	11 030,00	CS ÚRS 2020 01
158	K		Odvětrávání sklep prům. 110mm		1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
159	M		Motorová zásuvka		1,000	2 870,00	2 870,00	CS ÚRS 2020 01
160	M		Venkovní světlo LED		3,000	1 253,30	3 760,00	CS ÚRS 2020 01
161	M		Zásuvky + vypínače		1,000	3 170,00	3 170,00	CS ÚRS 2020 01
162	M		Garáž rozvaděč		1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2020 01
163	M		Vypínače + zásuvky		1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2020 01
164	M		Světla zářivky LED		3,000	1 413,30	4 240,00	CS ÚRS 2020 01
165	M		Voda + kanal. Sloupáčka		1,000	6 590,00	6 590,00	CS ÚRS 2020 01
166	M		Schody půda		1,000	10 450,00	10 450,00	CS ÚRS 2020 01
167	M		Pouzdro 2x800mm		1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2020 01
168	K		Zábradlí pozink		1,000	22 950,00	22 950,00	CS ÚRS 2020 01
169	M		Bojler 80L hřanatý		1,000	5 470,00	5 470,00	CS ÚRS 2020 01
170	M		Traverza (2,20-3,70) 200mm		3,000	2 286,67	6 860,00	CS ÚRS 2020 01
171	K		Práce bourání		1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2020 01
172	M		Dveře sklad (80-100) 200mm		4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2020 01
173	K		Práce bourání a zdění		1,000	3 720,00	3 720,00	CS ÚRS 2020 01
174	K		Strop polystyren + čedič		112,000	565,00	63 280,00	CS ÚRS 2020 01
175	M		Kuchyň 3 fáze		1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
176	K		Zasakovací žebra		1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2020 01
177	K		Střešní výlez		1,000	7 450,00	7 450,00	CS ÚRS 2020 01
178	K		Kastilk. sloupáčka + dvířka		1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2020 01

179	K	Připrava infražářč sklad	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2020 01
180	K	Odvětrání prostoru pod vstupní podestlou	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
181	K	Parapety elektronozvaděčů	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2020 01
182	K	Připrava projektor	1,000	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2020 01
183	K	Připrava elektro 1. NP	1,000	4 890,00	4 890,00	CS ÚRS 2020 01
184	K	Prodoužení oplechování štit	1,000	6 750,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
185	K	Nátěr stozžáru, oplechování štit 2., garaž vrata	1,000	7 585,00	7 585,00	CS ÚRS 2020 01
186	K	Lepení šambrán štitů	1,000	10 580,00	10 580,00	CS ÚRS 2020 01
187	K	Usazení nové rozvodnice elektro včetně kompletace	1,000	29 260,00	29 260,00	CS ÚRS 2020 01
188	K	Prodoužení rampy	1,000	46 770,00	46 770,00	CS ÚRS 2020 01
189	K	Chodníky	1,000	59 590,00	59 590,00	CS ÚRS 2020 01
Cena bez DPH				356 360,00		
DPH 21%				74 835,60		
Cena s DPH				431 195,60		

10.10.2022

Daniel Jeřábek