

D o d a t e k č . 1
s m l o u v y o d í l o

ze dne 31.5.2016

na provedení zakázky

„Zbizuby – chodník u silnice II/125“

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále také jen „občanský zákoník“)

mezi:

objednatel:	Obcí Zbizuby	
	se sídlem:	Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice,
	zastoupeným:	Helenou Buriánkovou, starostkou obce
	IČ:	00236632
	DIČ:	CZ00236632
	bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
	číslo účtu:	443563339 / 2010
	telefon:	327 324 452
	mobil:	724 060 550
	e-mail:	zbizuby@zbizuby.cz

a

zhotovitelem:	Janem Březinou	
	se sídlem:	Červené Pečky – Bohouňovice I 28, 280 02 Kolín 2
	zastoupeným:	Janem Březinou
	IČ:	46395181
	DIČ:	CZ7012240785
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
	č.úctu:	51-5667860247/0100
	telefon:	321 715 531-2
	mobil:	777 326 555
	e-mail:	brezina@visjb.cz
	adresa pro písemný styk:	Na Svobodném 160, 280 02 Kolín 2

1.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016

- 1.1. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo ze dne 31.5.2016 na provedení zakázky „**Zbizuby - chodník u silnice II/125**“.
- 1.2. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016 je řešeno prodloužení doby plnění.

2.

Specifikace díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016

- 2.1. Při realizaci zakázky „Zbizuby - chodník u silnice II/125“ vyplynuly skutečnosti, které před uzavřením smlouvy o dílo nebyly smluvním stranám známy a nebylo možné je předvídat, tj. že stavební povolení nabylo právní moci dne 19.10.2016.
- 2.2. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nelze očekávat příznivé klimatické podmínky pro realizaci celého díla v původním termínu dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 31.5.2016 a z tohoto důvodu bude zakázka „Zbizuby - chodník u silnice II/125“ řádně dokončena a předána obci Zbizuby nejpozději dne 15.5.2017.

3.

Článek II.
Doba plnění

se mění a doplňuje:

v odstavci 1. se věta první ruší a nahrazuje:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést tj. řádně dokončit a předat objednateli nejpozději dne 15.5.2017.

4.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016

- 4.1. Zastupitelstvo obce Zbizuby svým rozhodnutím dne 30.11.2016 schválilo uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.5.2016 zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2016 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Zbizubech dne 1.12.2016

V Kolíně dne 1.12.2016

Za objednatele:

OBEC ZBIZUBY
ZBIZUBY 51
285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE
IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632



Helena Buriánková
starostka

Za zhotovitele:

JAN BŘEZINA
Bohouňovice, č.p.21, Červené Pečky
IČO: 463 55 381, DIČ: CZ7012240785
Tel.: sekretariát úřadu 321 715 531
Tel.: přísl. z stavby 321 715 532



Jan Březina