

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. ZŘ 2021/01, č. zhotovitele 050/21

Objednatel:

Městys Kácov

IČO: 00236144

DIČ: CZ00236144

sídlem: Jirsíkova 157, Kácov 285 09

zastoupený: Mgr.Soňou Křenovou, starostkou

ve věcech technických jedná: Mgr.Soňa Křenová

č. telefonu: 327324204, 603278796, e-mail: oupodatelna@kacov.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 441385399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

sídlo: Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO: 48153362

DIČ: CZ48153362

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 3350

zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Březinou, managerem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Forejtkem, technickým ředitelem, jednatelem

číslo telefonu: 495076011 e-mail: vis@vishk.cz

bankovní spojení: Equa bank a.s.

číslo účtu: 1014655678/6100

(dále jen „zhotovitel“)

se vzhledem ke skutečnosti, že se neustále projednává vedení trasy Skupinového vodovodu Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou dohodly na uzavření tohoto termínového a platebního dodatku akce:

" Projektová dokumentace – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- Skupinový vodovod Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou“

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Článek II. se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **01.5.2021**
- ihned po podpisu SOD a po předání seznamu žadatelů o vybudování vodovod. Přípojky (zajistí obec)
2. Dokončení prací na projektové dokumentaci: **31.01.2023**
3. Získání územního souhlasu včetně rozpočtu a výkazu výměr projektové dokumentace:
30.04.2023
4. Seznam žadatelů o přípojky bude ukončen **k 30.11.2022.**

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena následovně:
 - 1.1 po dokončení projektové dokumentace dle čl. II/2 a jejím předání objednateli v termínu k 31.1.2023 vyfakturuje zhotovitel částku 850.000,- Kč bez DPH + DPH 178.500,- Kč, tj.celkem 1.028.500,-Kč.
 - 1.2 po získání územního souhlasu a předání rozpočtu a výkazu výměr objednateli dle čl.II/4 v termínu k 30.4.2023 vyfakturuje zhotovitel zbývající částku 500.000,- Kč + DPH 105.000,- Kč, tj.celkem 605.000,- Kč.
2. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě vystavených faktur v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně provedeným, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis vyprojektovaných vodovodních přípojek.
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a její splatnost bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktura bude obsahovat v příloze oboustranně podepsaný předávací protokol.

Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dod. č.1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele

V Kácově dne 22.11.2022

.....
.....

Mgr. Soňa Křenová
starostka



Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 21.11.2022

.....
.....

Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti