

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24.7.2023**

na provedení zakázky

**„Snížení energetické náročnosti bytového domu Zbizuby č.p. 51  
– II. etapa – zateplení střechy“**

uzavřený

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

objednatel:	<b>Obcí Zbizuby</b>	
	se sídlem:	Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice,
	zastoupeným:	Helenou Buriánkovou, starostkou obce
	IČ:	00236632
	DIČ:	CZ00236632
	bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
	číslo účtu:	443563339/2010
	mobil:	724 060 550
	email:	podatelna@zbizuby.cz

**a**

zhotovitelem:	<b>K+T stavební s.r.o.</b>	
	se sídlem:	
	zastoupeným:	
	IČ:	
	DIČ:	
	bankovní spojení:	
	číslo účtu:	
	mobil:	
	email:	

**I.**

**Tímto dodatkem se mění**

Článek III.  
**Cena díla**

odst. 1., který se ruší a nahrazuje:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla v následujícím členění a výši:

cena bez DPH	.....	3.128.562,90 Kč
--------------	-------	-----------------

slovy: tři miliony jedno sto dvacet osm tisíc pět set šedesát dvě koruny, devadesát haléřů.

## II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.7.2023 se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy vznikl dohodou smluvních stran v celém jeho rozsahu a může být měněn pouze písemnými dodatky.
3. Podmínky uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 24.7.2023 byly schváleny zastupitelstvem obce Zbizuby na jeho zasedání dne 12.9.2024 usnesením č. 205/2024.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům, že tento dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že byl sjednán a uzavřen na základě pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují podpisy oprávněných osob.

Ve Zbizubech dne 16.9.2024

Ve Zbizubech dne 16.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC ZBIZUBY**

ZBIZUBY 51

285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE

IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632

.....

Helena Buriánková  
starostka obce

# ROZPOČET - vícepráce

akce: Snížení energ.náročnosti BD Zbizuby č.p. 51

objekt: BD Zbizuby

vlastník: Obec Zbizuby

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	<b>1) Bezpečnostní střešní prvky - sněhové zábrany</b>				<b>99 850,00</b>
1	D+M sněhových zábran (2 trubky) Antracit RAL 7016 - komplet	bm	80,00	1 240,00	99 200,00
2	Doprava a ostatní náklady rozpočtem nespecifikované	soub	1,00	650,00	650,00

	<b>2) Bezpečnostní střešní prvky - nášlapy a lávky</b>				<b>24 231,00</b>
1	D+M lávka pro profilované krytiny L 0,6m Antracit RAL 7016	kmpl	2,00	4 063,00	8 126,00
2	D+M lávka pro profilované krytiny L 1,2m Antracit RAL 7016	kmpl	1,00	4 975,00	4 975,00
3	D+M Střešní výlez 650x650 mm	kmpl	1,00	8 280,00	8 280,00
4	Začištění interiérová strana (SDK)	kmpl	1,00	2 000,00	2 000,00
5	Doprava a ostatní náklady rozpočtem nespecifikované	soub	1,00	850,00	850,00

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>124 081,00</b>
<b>DPH 12%</b>	<b>14 889,72</b>
<b>Celkem vč. DPH 12%</b>	<b>138 970,72</b>

Bezpečnostní prvky (sněhové zábrany a lávky u antén) nebyly součástí díla.