

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.7.2025

na provedení zakázky

**„Výměna střešní krytiny
kulturního domu Vlková č.p. 15“**

uzavřený

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

objednatelem:	Obcí Zbizuby	
	se sídlem:	Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
	zastoupeným:	Helenou Buriánkovou, starostkou obce
	IČ:	00236632
	DIČ:	CZ00236632
	bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
	číslo účtu:	443563339/2010
	mobil:	724 060 550
	email:	podatelna@zbizuby.cz

a

zhotovitelem:	Pila Linarit s.r.o.
	se sídlem:
	zastoupeným:
	IČ:
	DIČ:
	bankovní spojení:
	číslo účtu:
	mobil:
	email:
	adresa pro písemný styk:
	<i>(je-li odlišná od sídla firmy)</i>

I.

Tímto dodatkem se mění

Článek III.
Cena díla

odst. 1., který se ruší a nahrazuje:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla v následujícím členění a výši:

cena celkem vč. DPH..... 353.050,- Kč

slovy: tři sta padesát tři tisíce padesát korun českých vč. DPH

II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.7.2025 se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy vznikl dohodou smluvních stran v celém jeho rozsahu a může být měněn pouze písemnými dodatky.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům, že tento dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že byl sjednán a uzavřen na základě pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují podpisy oprávněných osob.


Ve Zbizubech dne 15.9.2025

Ve Zbizubech dne 15.9.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC ZBIZUBY
ZBIZUBY 51
285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE
IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632



Helena Buriánková
starostka obce

Vícepráce na akci

„Výměna střešní krytiny kulturního domu Vlková č.p. 15“

Objednatel:

Název: Obec Zbizuby
Sídlo: Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00236632
DIČ: CZ00236632
Za něhož jedná: Helena Buriánková, starostka obce

Zhotovitel

Název:
Právní forma:
Sídlo/místo podni
IČ:
DIČ:
Oprávněný zástu
Kontaktní osoba
Telefon:
E-mail:

Cena stavebních prací a dodávek nad rámec SoD

Výlez na komín	9 000,-Kč
Úprava římsy a nastavení krokví	7 800,-Kč
Výměna sloupků s podpěrrou a doplnění kleštín 0,8m3	11 000,-Kč
Odstranění sušáku hadic	1 000,-Kč
Doplnění římsy TI Orsil	1 800,-Kč
Nátěr plechové střechy	1 800,-Kč
Celková cena včetně DPH	32 400,-Kč

V Konárovicích dne 15.9.2025

OBEC ZBIZUBY
ZBIZUBY 51
285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE
IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632

.....
Razítko a podpis (oprávněné osoby)